Servicio de Mantenimiento Universidad Zaragoza

FECHA CONFIRMADA Y ACEPTADA

TRASLADO ENSERES GENERALES

FECHA PROPUESTA, PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Actualizado a fecha 05/12/2017

IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DE TRANSLADO E INFORMACIÓN ANEXA					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				ENERO		
ITEM zona	Gerencia Vicegerencia	Unidad / Servicio	Area/Seccion/grupo	Nº de personas trasladado	Del 2 al 3	Del 6 al 10	Del 13 al 17	Del 20 al 24	Del 27 al 1	Del 4 al 8	Del 11 al 15	Del 18 al 22	Del 26 al 29	Del 2 al 5	Del 8 al 12	Del 15 al 19
1	VGRRHH	UPRL		8	LIMPIEZA EDIFICIO INTERFACULTADES			24 27		6 7 8						
2	VGRRHH	PAS Y Nóminas	S. de PAS S. de Selección y Formación S. de Nóminas y Seguridad Social	24				21 22 23 24	27 29							
3		Servicio PDI		18											10 11 12	15 16 17
4	VGACAD	Servicio de Estudiantes y Relaciones Internacionales	Sección de Acceso y Admisión	8			19	20								
5	VGACAD	Servicio de Estudiantes y Relaciones Internacionales	Jefa del Servicio de Estudiantes y Relaciones Internacionales	1			19	20								
6	VGACAD	VGACAD	Sección de la Escuela de Doctorado	7								19 20				
7	VGACAD	Servicio de Planificación Académica	Sección de Grado y Máster	7							12					
8	VGACAD	Servicio de Planificación Académica	Seción de Formación Permanente y Títulos	6							11					
9	VGACAD	Servicio de Planificación Académica	Jefa de Servicio de Planificación Académica	1					29							
10	VGACAD	Servicio de Planificación Académica	Ofiplan	2				22								
11	VGACAD	VGACAD	Unidad Sigma y Coordinación Administrativa de Aplicaciones Informáticas	6						4 5						
12	VGACAD	VGACAD	VG ACADEMICA	2			17									
13	VGACAD	VGACAD	Oficina Universitaria de Atención a la Discapacidad (OUAD)	2	NO SE TRASLADAN											
14		Cursos de ELE/CEX		24	LIMPIEZA EDIFICIO INTERFACULTADES											
15	Vicegerencia Investigación	Vicegerencia	Gespi/Datos/Euraxess	6		9 10										
16	Vicegerencia Investigación	Vicegerencia	Secretaria	1		9 10										
17	Vicegerencia Investigación	Vicegerencia	Vicegerente	1		9 10										
18	Vicegerencia Investigación	Servicio Gestión Investigación (SGI)	Jefe de Servicio	15			13 14 15									
19	Vicegerencia Investigación	Servicio Gestión Investigación (SGI)		1			13 14 15									
20	Vicegerencia Investigación	Oficina Proyectos Europeos (OPE)	Servicio OPE	6								18				
21	Vicegerencia Investigación	Oficina Proyectos Europeos (OPE)	Jefe OPE	1								18				
22	Vicegerencia Investigación	OTRI	Administración	10		6 7 8										
23	Vicegerencia Investigación	OTRI	Técnicos	7		6 7 8										
24	Vicegerencia Investigación	OTRI	Cátedras	1		6 7 8										
25	Vicegerencia Investigación	OTRI	Gestores	6						7		21				
26	Vicegerencia Investigación	OTRI	Dirección	2		6 7 8										
27	Vicegerencia Investigación	Sala de Reuniones compartida	Sala Reuniones	-		10										
28		CENTRO DE LENGUAS MODERNAS	Aulas													
		23 Servicios		173												